

COMUNE DI CASTEL DI LUCIO
PROVINCIA DI MESSINA

N. 64 Reg. Delib. Del 12/08/2013

COPIA
DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Lavori di recupero del sentiero naturalistico in C.da Calvario – Presa atto perizia di variante e suppletiva.-

L'anno **duemilatredici**, il giorno **dodici** del mese di **Agosto** alle ore 11,30 e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
1) FRANCO GIUSEPPE	Sindaco	X	
2)MAMMANA MICHELANGELO	Vice Sindaco	X	
3)ALBERTI PLACIDO	Assessore		X
4) NICOLOSI FEDELE ANDREA	Assessore	X	
5) OIENI MARIA GIUSEPPA	Assessore		X

Assume la Presidenza il Sindaco Arch. Giuseppe Franco, ai sensi dell'art. 34 dello Statuto Comunale;

Partecipa il Segretario del Comune Dr. Li Voti Pasquale;

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto "Lavori di recupero del sentiero naturalistico in C.da Calvario – Presa atto perizia di variante e suppletiva";

Considerato che la stessa é corredata dei pareri e delle attestazioni prescritte dall'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita dalla L.R. n. 48/91 e modificata dall'art. 12 comma 1° della L.R. n. 30/2000, resi dai responsabili degli uffici competenti ed allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il vigente O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

Vista la L.R. n. 44/1991;

Vista la L. n. 142/1990 nonché le LL.RR. n. 48/1991 e n. 30/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Lavori di recupero del sentiero naturalistico in C.da Calvario – Presa atto perizia di variante e suppletiva”, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, ed in conseguenza adottare la presente deliberazione con la narrativa, le motivazioni di cui alla proposta stessa, ed il dispositivo che qui appresso si riporta e si trascrive:

DI PRENDERE atto della perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di recupero del sentiero naturalistico in C.da Calvario, dell'importo complessivo di € 99.000,00, così come distinto in premessa e composta dai seguenti elaborati: Relazione tecnica generale, Analisi nuovi prezzi, Elenco prezzi; Computo metrico estimativo, Quadro di raffronto, Planimetrie e Particolari costruttivi, Riepilogo e Schema atto di sottomissione;

DI DARE atto che l'importo complessivo del progetto di che trattasi è rimasto invariato e che non bisogna ricorrere a finanziamento integrativo.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere in merito, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Esaurita la trattazione degli argomenti all'O.d.g., il Presidente alle ore 11,35 dichiara chiusa la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

PROPONENTE : IL SINDACO

N. 29 proposta del 12.08.2013

OGGETTO: Lavori di recupero del sentiero naturalistico in C.da Calvario – Presa atto perizia di variante e suppletiva.

PREMESSO:

- che con Determina sindacale n. 24 del 06.11.2009 è stato nominato, Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui in oggetto il geom. Giuseppe Pappalardo, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Castel di Lucio;
- che con determina sindacale n. 5 del 15.03.2011 è stato conferito l'incarico per la progettazione esecutiva, direzione, misura e contabilità e redazione piano di sicurezza in fase di progettazione per i lavori di cui in oggetto, al Geom. Alessio Di Francesca;
- che con deliberazione di G.C. n. 76 del 09.06.2011, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto tecnico esecutivo, redatto dal Geom. Alessio Di Francesca, relativo ai lavori di recupero del sentiero naturalistico in C.da Calvario, per l'importo complessivo di € 99.000,00, così distinto:

<i>A) Per lavori a base d'asta</i>	€ 67.039,67	
<i>oneri per la sicurezza</i>	€ 2.505,00	
<i>totale</i>	€ 69.554,67	€ 69.554,67
<i>B) Per somme a disposizione dell'Amm.ne;</i>		
<i>I.V.A. sui lavori 20%</i>	€ 13.908,93	
<i>Inc. art.sui lavori 18 L.R. 7/03</i>		
<i>(R.U.P.)</i>	€ 347,72	
<i>Competenze tecniche</i>	€ 8.827,10	
<i>IVA cassa e vidimazione</i>	€ 2.718,73	
<i>Spese espletamento gara</i>	€ 300,00	
<i>Imprevisti</i>	€ 3.352,85	
<i>Totale</i>	€ 29.455,33	€ 29.455,33
<i>Totale</i>		€ 99.000,00

- che l'opera è stata finanziata dall'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari Dipartimento Regionale – Azienda Regionale Foreste Demaniali per l'importo di € 79.200,00 ed € 19.800,00 a carico del comune con i fondi della C.D.P. - posizione n. 4552206;
- che con verbali di gara del 05-06/11/2012 e del 04/12/2012, i lavori venivano aggiudicati alla ditta SFS Società Forestale Siciliana s.r.l. con sede in Palermo. - Via libertà n. 56, per un importo netto contrattuale di € 50.909,92 di cui 48.404,92 per lavori € 2.505,00 per oneri per la sicurezza, corrispondente al ribasso del **27,7966%**;

- che in data 07/05/2013 con rep. n. 163, è stato stipulato contratto registrato in data 17.05.2013 al n. 29 serie IT;

DATO ATTO CHE:

- con nota prot. n. 4871 del 19/07/2013 il Direttore dei Lavori ha inoltrato istanza di approvazione di perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 161 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010;

- il Responsabile del Procedimento ha espresso un giudizio di ammissibilità all'approvazione della perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 161 comma 7 del D.P.R. n. 207/2010, come da relazione del 29/07/13;

CHE la perizia di variante e suppletiva di che trattasi, redatta dal Direttore dei Lavori, dell'importo complessivo di € 99.000,00, presenta il seguente quadro economico:

A)	<i>Importo Lavori</i>	€	69.916,89		
	<i>A detrarre oneri della sicurezza</i>	€	2.516,15		
	<i>Restano i lavori soggetti a ribasso</i>	€	67.400,74		
	<i>Per ribasso d'asta del 27,7966%</i>	€	18735,11		
	<i>Lavori al netto del ribasso</i>	€	48.665,63		
	<i>Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</i>	€	2.516,15		
	<i>Sommano i lavori al netto + sicurezza</i>	€	51.181,78	€	51.181,78
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione					
	IVA 21% sui lavori	€	10.748,17		
	Inc. RUP	€	347,72		
	Prog. es.-dir.Lavori-misura e contabilità-sicurezza	€	8.827,10		
	Iva – cassa e vidimazione parcella	€	2.718,73		
	Spese espletamento gara	€	300,00		
	Economia e ribasso d'asta	€	24.876,50		
	.Sommano	€	47.818,22	€	47.818,22
Importo Totale (A + B)				€	99.000,00

ed è composta dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica generale
2. Analisi nuovi prezzi
3. Elenco prezzi
4. Computo metrico estimativo
5. Quadro di raffronto
6. Planimetrie e Particolari costruttivi
7. Riepilogo
8. Schema atto di sottomissione

PRESO ATTO:

- che il Responsabile del procedimento con nota prot. int. n. 52 del 29/07/2013, ha espresso parere favorevole in ordine all'approvazione della predetta perizia;

- che con Determinazione n. 199 del 09/08/2013 il Responsabile dell'Area Tecnica – Assetto del Territorio ha approvato la perizia in argomento ed il relativo nuovo quadro economico;

VISTO il D.Lgs n. 163/2006

VISTO il D.P.R. n. 207/2010;

VISTO l'O.EE.LL. Vigente in Sicilia;

PROPONE

DI PRENDERE atto della perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di recupero del sentiero naturalistico in C.da Calvario, dell'importo complessivo di € 99.000,00, così come distinto in premessa e composta dai seguenti elaborati: Relazione tecnica generale, Analisi nuovi prezzi, Elenco prezzi, Computo metrico estimativo, Quadro di raffronto, Planimetrie e Particolari costruttivi, Riepilogo e Schema atto di sottomissione;


DI DARE atto che l'importo complessivo del progetto di che trattasi è rimasto invariato e che non bisogna ricorrere a finanziamento integrativo.-

Castel di Lucio li 12.08.2013

Il Responsabile dell'Istruttoria



IL PROPONENTE




PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA LEGGE N. 142/90, COME RECEPITO DALLA L.R. N. 48/91 E MODIFICATO DALL' ART.12 COMMA 1 DELLA L.R. N. 30/2000 E ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA SULLA PROPOSTA N. 29 DEL 12/08/2013, AD OGGETTO: "LAVORI DI RECUPERO DEL SENTIERO NATURALISTICO IN C.DA CALVARIO - PRESA ATTO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA"

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE

Li 12/08/2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(geom. Giuseppe Pappalardo)




PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE

cap. <u>15 mt 2080101</u>	Competenza <input checked="" type="checkbox"/>	Residui	STANZIATO	€
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 55 comma 5° della legge 8/6/90, n. 142, recepita con la L.R. n. 48/91 e art. 13 L.R. n. 44/91, ATTESTA come da prospetto che segue, la copertura della complessiva spesa di euro <u>19.800,00</u> <u>12/8/2011</u>			Variazioni	euro
			+	euro
			variazioni	euro
			-	euro
			impegno	euro
			-	
			Disponibile	=

Li 12/08/2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE
(Rag. Franca Rinaldi)



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

Il Presidente
Fto: G.Franco


L'Assessore Anziano
Fto: M.Mammana

Il Segretario Comunale
Fto: P.Li Voti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio e all'Albo Pretorio on line del Comune il 12-08-2013

Li 12/08/2013



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari il _____
con nota prot. N. _____

Li _____

Il Segretario Comunale
dott. P.Li Voti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'


Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 12/08/2013

è stata resa immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 3/12/1991 n. 44
 è divenuta esecutiva il _____, decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione all'Albo Pretorio e all'Albo Pretorio on line del Comune, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 3/12/1991 n. 44, come chiarito con circolare dell'Assessorato Enti Locali 24/03/2003 pubblicata su G.U.R.S. n. 15 del 05/04/2003.

Li 12/08/2013



ATTESTATO PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio e all'Albo Pretorio on line del Comune dal _____ al _____ col n. _____ del reg. delle pubblicazioni.

Li _____

Il responsabile della pubblicazione

Il Messo

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio e all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi, dal _____ al _____, come previsto dall'art. 11 della L.R. 44/91, giusta attestazione del Responsabile delle pubblicazioni albo on line e del messo comunale.

Dalla residenza Municipale, li _____

Il Segretario Comunale
P.Li Voti