OBIETTIVO OPERATIVO

RESPONSABILE	SERVIZIO	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Rinaldi Franca	Area Contabile	

FINALITA' E STAKEHOLDER	Finalità principale della realizzazione dei cantieri di lavoro per disoccupati è quella di potenziare la fruibilità di una strada comunale extraurbana e riqualificare una piazzetta del centro urbano mediante opere di utilità collettiva tramite l'impiego di lavoratori disoccupati quale misura di sostegno sociale a carattere non assistenziale.
Titolo Processo:	**Gestione dei cantieri di lavoro per disoccupati**
Descrizione Obiettivo	Effettuazione delle attività connesse alle gestione dei lavori e del personale avviato al fine di garantire lo svolgimento corretto e puntuale dell' iter procedurale.

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Rendiconto e raffronto delle spese effettuate per ciascun cantiere con i dati del Tesoriere deputato a trasmettere all'Assessorato la relazione contabile a consuntivo finale dei lavori eseguiti nonché la restituzione della somma rimanente.		
2	Predisposizione e trasmissione all'Inpdap della pratica del TFR per gli istruttori e gli operai qualificati		

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi e dei tempi	100%		
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												