



**COMUNE DI CASTEL DI LUCIO**  
**Città Metropolitana di Messina**  
**Area Tecnica – Assetto del Territorio**  
**Ente di culto – Parrocchia Maria SS delle Grazie**

DETERMINA RUP N 1/21 R.G

del 17/3/2021

**OGGETTO:** Approvazione perizia di variante in corso d'opera redatta ai sensi dell'Art. 106 comma 1 lett. c- 1. Cantiere regionale di lavoro per disoccupati a favore di Enti di Culto, relativa alla "sistemazione area adiacente la Chiesa di S. Antonio" nel Comune di Castel di Lucio, cantiere finanziato con il D.D.G. 476 del 12.02.2020 – n. 023/ME  
C.U.P. n. G52D19000080001  
C.I.P.n. P.A.C. \_POC\_1420/88\_9/CLE/023

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**  
(Determina Dirigenziale n. 429 del 12/11/2018)

**Premesso che:**

- con D.D.G. n. 476 del 12/02/2020, alla Parrocchia Maria SS delle Grazie di Castel di Lucio, è stato autorizzato e finanziato il cantiere di lavoro n. 023/ME relativo alla "Sistemazione area adiacente la Chiesa di S. Antonio" nel Comune di Castel di Lucio, la cui gestione sarà effettuata in conformità a quanto disposto dall' Avviso n. 3/2018 e dalle norme di gestione, di cui all' art. 15, comma II, della L.R. 17 marzo 2016 n. 3, del Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare 2014 – 2020) Asse 8 "Promozione dell' Occupazione e della inclusione Sociale" (OT8 – OT9) ;
- questo Ente Gestore in conformità a quanto previsto dal sopra citato Avviso, dovrà procedere ad avviare i lavori entro 60 giorni dalla data della sua ricezione, la cui notifica è stata effettuata in data 8 giugno 2020;

**Dato atto** che con nota prot. n. 23549 del 29/05/2020, assunta presso questo Ente al prot. n. 3236 del 08/06/2020, veniva notificato il Decreto n. 476 del 12/02/2020 - dell'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro e del Dipartimento Regionale del Lavoro dell'Impiego e dell'Orientamento dei Servizi e delle Attività Formative Servizio II con il quale si autorizzava l'istituzione e il finanziamento del cantiere in oggetto indicato per una spesa complessiva di € **79.609,62 come appresso riportato;**



## **PERIZIA DI VARIANTE**

In data 17/03/2021 è stata presentata al sottoscritto la perizia di variante in corso d'opera redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c-1 D. lgs 50/2016, dal Direttore dei lavori Arch. Lorenzo Nobile, come previsto dal D.D.G n. 9483 del 09/08/2018 art. n. 23, motivata da esigenze di carattere tecnico del tutto imprevedibili all'atto della stesura del progetto originario.

Il progetto di variante non comporta mutamento dell'oggetto e dei luoghi di intervento, come si evince meglio nella relazione tecnica allegata al progetto.

Il. Progetto di variante ha il seguente preventivo di spesa:



**Ed è composta dai seguenti elaborati tecnici:**

- Relazione tecnica;
- Elaborati grafici;
- Computo metrico estimativo;
- Particolari costruttivi;
- Calcolo analitico fabbisogno della mano d'opera specializzata;
- Calcolo analitico fabbisogno della mana d'opera ordinaria;
- Verbale di concordamento dei nuovi prezzi;
- Documentazione fotografica;
- Quadro economico di raffronto.

Il Verbale di concordamento dei nuovi prezzi è stato firmato senza alcuna riserva dalla Ditta Cicero Antonino fornitrice dei materiali occorrenti per la realizzazione del cantiere di che trattasi;

**Visto** il parere tecnico espresso dal RUP, Legge Regionale n. 12/2011 e s.m.i.

**Visto:**

il D.D.G. 476 del 12.02.2020 – n. 023/ME;  
il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs del 18.08.2000 n. 267;  
il D.Lgs del 18.06.2016 n. 50 e s.m.i.;

il D. Lgs 56/2017;

**Vista:**

la Legge Regionale n. 12/2011 e s.m.i.

**DETERMINA**

1. **Di Approvare la perizia di variante in corso d'opera, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c-1 D. lgs 50/2016, a firma dal direttore dei lavori Arch. Lorenzo Nobile relativa al Cantiere regionale di lavoro per disoccupati a favore di Enti di Culto, relativa alla "sistemazione area adiacente la Chiesa di S. Antonio" nel Comune di Castel di Lucio, cantiere finanziato con il D.D.G. 476 del 12.02.2020 – n. 023/ME;**
2. **Di dare atto** che il preventivo di spesa desunto dalla variante è di pari importo al preventivo di spesa allegato **D.D.G. n. 476 del 12.02.2020 – 023ME** dell'Assessorato Regionale della Famiglia per Politiche Sociali e del Lavoro;
3. **DI Pubblicare** la presente all'albo pretorio per gg. 7 consecutivi.

Castel di Lucio, li 17/3/2021



**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**  
(Geom. Oieni Angelo)

**IL RESPONSABILE DELL'ENTE DI CULTO**  
Parrocchia Maria SS. Delle Grazie  
(Sac. Carmelo Lipari)

*(Handwritten signature of Carmelo Lipari)*





**AREA CONTABILE – SVILUPPO ECONOMICO**

Vista la su estesa determinazione del responsabile dell'Area Tecnica,

**SI ATTESTA**

la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.L.vo 267/2000 ai seguenti interventi:

Interventi.....

**SOMMA DISPONIBILE**

€ \_\_\_\_\_

**DA IMPEGNARE PER LA PRESENTE**

€ \_\_\_\_\_

**SOMMA RESIDUA**

€ \_\_\_\_\_

Li 17/03/2021



**IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE**

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' E PUBBLICAZIONE**

Si certifica che il provvedimento sopra indicato è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 53 e 55 della L. 142/90, recepiti dalla L. 48/91, come sostituito dal comma 11 dell'art. 6 della L. 127/97.

Lo stesso verrà pubblicato all'Albo Pretorio e all'Albo Pretorio on line il 22-03-2021 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Li 17/03/2021



**IL RESPONSABILE AREA TECNICA**

**ATTESTATO PUBBLICAZIONE**

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio e all'Albo Pretorio on line del Comune dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ col n. \_\_\_\_\_ del registro delle pubblicazioni .

Il responsabile della pubblicazione

Li \_\_\_\_\_

**IL MESSO/RESP.ALBO**

**IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO  
CERTIFICA**

Che la presente determinazione, è stata affissa all'Albo Pretorio e all'Albo Pretorio on line del Comune dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/91, giusta attestazione del messo comunale e del responsabile della pubblicazione albo on line.

Dalla Residenza Municipale li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

